



EEA Maßnahmenbereich	Verknüpfte EEA-Maßnahmen	Arbeitsprogramm der Stadt Esslingen a. N.	Fertigstellung	Zuständigkeit	Abteilung	Fortschritt
1 Entwicklungsplanung, Raumordnung	1.1.1 Kommunale Klimastrategie	IKK G1.1: Bau weiterer Trinkwasserbrunnen	Daueraufgabe	SWE: Stadtwerke Esslingen, 03: Klimaschutz, 67: Grünflächenamt		in Umsetzung
	1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	IKK K1.4/E2.3: Checkliste für Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung	2025	61: Stadtplanung, 03: Klimaschutz		abgeschlossen
	1.1.1 Kommunale Klimastrategie	IKK E1.4: Erarbeitung Leistungsphase 0 für Stadtplanung	2025	61: Stadtplanung, 03: Klimaschutz, 06: Mobilität, 07: Wohnen, 66: Tiefbauamt, 67: Grünflächenamt		Start / Beschluss / Planung
	1.1.2 Bilanz, Indikatorensysteme	Erstellung einer CO2-Bilanz für die Gemarkung Esslingen ab 2021	2025	03: Klimaschutz		abgeschlossen
	1.1.3 Evaluation von Klimawandeleffekten	IKK B1.2: Detaillierte Starkregengefahrenkarte als Erweiterung der GIS-Unwettergefahrenkarte	2025	66: Tiefbauamt, Feuerwehr Esslingen		kurz vor Abschluss
	1.1.3 Evaluation von Klimawandeleffekten	IKK G1.1: Esslinger Schattenweg	2025	03: Klimaschutz		abgeschlossen
	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Erarbeitung Carsharingkonzept	2024	06: Mobilität		abgeschlossen
	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Erarbeitung Nahmobilitätskonzept	Ende 2025	06: Mobilität		Start / Beschluss / Planung
	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Erarbeitung Radverkehrskonzept	2025/2026	06: Mobilität		Start / Beschluss / Planung
	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	IKK M1.1: Erarbeitung Klimamobilitätsplan mit Maßnahmen zur CO2-Einsparung im Verkehrssektor	2026	06: Mobilität, 32: Ordnungsamt, 03: Klimaschutz, 61: Stadtplanungsamt, SVE: Städtische Verkehrsbetriebe Esslingen, 80: Wirtschaft, 66: Tiefbauamt, 67: Grünflächenamt		in Umsetzung
	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Parkraumuntersuchung Innenstadt	2025	06: Mobilität, 32: Ordnungsamt		in Umsetzung
	1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	IKK E2.2: Bau eines Wasserstoff Gesamtsystems (h2 Genesis Region Stuttgart) entlang des Neckars	Baustart 2026	SWE: Stadtwerke Esslingen		Start / Beschluss / Planung
	1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	IKK G1.3: Hitzeaktionsplan: Erarbeitung einer Warnkette besonders für den Schutz vulnerabler Gruppen bei extremer Hitze, Kühlräume in der Innenstadt, Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Esslinger Pflegeheime, Katastrophenschutz, Klinikum Esslingen, Büro OB (startet die Warnkette), Tiefbauamt, Grünflächenamt, Stadtplanungsamt, THW ...	2025	03: Klimaschutz		kurz vor Abschluss
1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	IKK K2.1: klimaangepasstes VFL-Post-Areal		61: Stadtplanungsamt		Start / Beschluss / Planung	
1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	IKK K2.1: Verbindliche Festsetzung von Klima-Maßnahmen in B-Plänen	2025	03: Klimaschutz, 61: Stadtplanungsamt		in Umsetzung	
2 Kommunale Gebäude, Anlagen	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	IKK E1.2: Erarbeitung Energieleitlinie	2024	SGE: Städtische Gebäude Esslingen	Energie- und Datenmanagement	abgeschlossen
	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	IKK E1.4: Einführung Leistungsphase 0 für SGE	2025	SGE: Städtische Gebäude Esslingen		Start / Beschluss / Planung
	2.1.2 Bestandsanalyse, Monitoring und Sanierungskonzept	Energiebericht light SGE der Strom, Wasser und Wärmebedarfe von 2019 - 2023	2025	SGE: Städtische Gebäude Esslingen	Energie- und Datenmanagement	abgeschlossen

	2.1.2 Bestandsanalyse, Monitoring und Sanierungskonzept	IKK K1.5: Aufbau und kontinuierlicher Betrieb Kommunales Energiemanagement nach Kom.EMS	Einführung 2024/2025, kontinuierlicher Betrieb ist Daueraufgabe	SGE: Städtische Gebäude Esslingen	Energie- und Datenmanagement	Start / Beschluss / Planung
	2.1.2 Bestandsanalyse, Monitoring und Sanierungskonzept	IKK E.1.2: Schrittweise Umstellung auf smarte Zähler in städtischen Gebäuden	Daueraufgabe	SGE: Städtische Gebäude Esslingen	Energiemanagement	Start / Beschluss / Planung
	2.1.3 Umsetzung von Maßnahmen (Sanierung, Optimierung, Suffizienz)	IKK E1.4: (energetische) Sanierung Merkelsches Schwimmbad und Modernisierung der Badewassertechnik	2025	SWE: Stadtwerke Esslingen, SGE: Städtische Gebäude Esslingen Esslingen		abgeschlossen
	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität	PV-Anlage zur Eigenstromnutzung auf Neubau des Technischen Rathauses	2025/2026	SGE: Städtische Gebäude Esslingen Esslingen		noch nicht gestartet
	2.2.3 Energieeffizienz Gebäude	IKK E1.4: Neubau Klinikum mit PV, BHKW mit Möglichkeit für Wasserstoff und wenn möglich Geothermie	Start 1. Bauabschnitt: 2024 – 2028	Klinikum Esslingen		Start / Beschluss / Planung
	2.2.4 CO2eq-Emissionen	IKK E1.3/: Umstellung auf umfangreichere Energiemanagement-Software	2025/2026	SGE: Städtische Gebäude Esslingen	Energiemanagement	Start / Beschluss / Planung
	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung	IKK E1.3: Modernisierung von Straßenbeleuchtung	2024/2025	66: Tiefbauamt, 60: Baurechtsamt (Vergabestelle)		in Umsetzung
3 Versorgung, Entsorgung	3.2.3 Beeinflussung des Kundenverhaltens und -verbrauchs durch den	IKK M1.2: Weitere Elektrifizierung der SWE Fahrzeug-Flotte	Daueraufgabe	SWE: Stadtwerke Esslingen		in Umsetzung
	3.3.1 Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen sowie Abwärme auf dem Gebiet der Kommune	Beauftragung Studie ‚Abwasser als Wärmequelle‘	2025/2026	SWE: Stadtwerke Esslingen		Start / Beschluss / Planung
	3.3.1 Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen sowie Abwärme auf dem Gebiet der Kommune	IKK E2.3: Ausbau Fern- oder Nahwärmenetze	Daueraufgabe Weitere Infos: https://www.swe.de/de/Online-Services/Service/Waermeplanung/	SWE: Stadtwerke Esslingen		in Umsetzung
	3.3.2 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gebiet der Kommune	IKK E2.1: Solargehweg am SWE-Standort	2024	SWE: Stadtwerke Esslingen		abgeschlossen
	3.3.3 KWK und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gebiet der Kommune	IKK E2.3: Erneuerung Holzheizkraftwerk Scharnhäuser Park	2024/2025	SWE: Stadtwerke Esslingen		abgeschlossen
	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung	IKK G1.2: Wasserrecycling vom Merkelschen Bad für Gießwasser für Grünflächen	2025	67: Grünflächenamt	Grünflächenunterhaltung	in Umsetzung
4 Mobilität	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge	IKK M1.2: Schrittweise Umstellung des städtischen Fuhrparks auf E-Mobile	Daueraufgabe	66: Tiefbauamt, 67: Grünflächenamt		in Umsetzung
	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge	IKK M1.3: Ausbau des Oberleitungsnetzes für Linienverkehr in Esslingen auf 100% Ökostrom	2025	SVE: Städtische Verkehrsbetriebe Esslingen		in Umsetzung
	4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Fortführung Lärmaktionsplan Stufe 4	2025	61: Stadtplanungsamt		abgeschlossen
	4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Lärmaktionsplan LAP Stufe 3: - Krummenackerstraße ab der Sulzgrieser Steige bis Krummenackerstraße 146 - Maienwalterstraße sowie der anschließende Teil der Sulzgrieser Straße bis Gebäude 95 - Rüterstraße zwischen Gebäude 41 und Brunnenstraße - Mühlbergerstraße zwischen Grabbrunnenstraße und Wielandstraße - Neckarstraße zwischen L 1150 und Plochinger Straße Gebäude 31	Frühjahr 2025	61: Stadtplanungsamt, 32: Ordnungsamt, 66: Tiefbauamt, SVE: Städtischer Verkehrsbetrieb		abgeschlossen
	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung und Fahrradabstellanlagen	IKK M1.5/ParkPAD M2: 50 bis 100 neue Radabstellanlagen pro Jahr	Daueraufgabe	06: Mobilität, 66: Tiefbauamt		in Umsetzung
	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung und Fahrradabstellanlagen	Winterradweg: Karte mit von Schnee geräumten Radwegen veröffentlichen	2024	06: Mobilität, 66: Tiefbauamt		abgeschlossen
	4.4.3 Multimodale Mobilität	Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur	Daueraufgabe	06: Mobilität, 66: Tiefbauamt, 32: Ordnungsamt		Start / Beschluss / Planung
	4.4.3 Multimodale Mobilität	M1.2: Ausbau Ladeinfrastruktur um ca. 500 Ladepunkte		SWE: Stadtwerke Esslingen		in Umsetzung
	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Kommune	IKK M1.7: Regelmäßige Teilnahme am Stadtradeln und Radcheck	Daueraufgabe	03: Klimaschutz, 01: Städtepartnerschaften		abgeschlossen für 2024
5 Interne Organisation	5.2.1 Kompetenzaufbau und Einbezug der Verwaltungsmitarbeitenden	Kommunale Klimascouts - Azubis für mehr Klimaschutz	2024/2025	03: Klimaschutz		abgeschlossen
	5.3.2 Klimarelevanzprüfung	Klimarelevanzprüfung: Klimacheck für Beschlussvorlagen automatisch in Workflow integrieren	2025	03: Klimaschutz		abgeschlossen
6 Kommunikation, Kooperation	6.1.1 Öffentlichkeitsarbeit	IKK K1.2: Kommunikationskonzept Klimaschutz	2025	01: Büro des Oberbürgermeisters		abgeschlossen

